

1 1 番ホール復旧工事の工期について

1 1 月4日より復旧工事を着工し、当初は年度内の竣工を目指しておりましたが、悪天候の影響による遅れ、更に工事が進む中、工程に大きく支障を来す障害が発生し、結果、1 月末日の竣工予定となりました。

【期間 1 2 月 1 4 日～未定】

- 仮設カート道路使用期間（乗用カート通常自動運転）
- ミドルホール運営切替え（仮設ティ：クロスバンカー付近）※一時的な期間使用
- 左コース管理道路閉鎖（工事）
- 再度、ショートホールの運営（日時不明）

上記に伴い、アウトコースまで迂回路使用 1 2 番ホール山際道路使用他の車両等には十分に注意が必要。下記図面参照

